
Bauzeit:

2019-2021

Bauzeit

03/2019-

03/2021

Bauzeit:

03/2020-2022

Bauzeit

2020-2021

Bauzeit

01/2020-

07/2021

Bauzeit:

2017-2021

Bauzeit:

07/2020-03/2023

Bauzeit:

10/2018-04/2019

Baubeginn:

Ende

2019/

Anfang

2020

Baubeginn:

Ende

2019/

Anfang

2020

Bauzeit:

08/2019-

08/2020

Bauzeit

10/2019-

12/2020

Bauzeit:

06/2019-

10/2020

Bauzeit

07/2019-

11/2022

Bauzeit:

12/2020-

04/2023

Bauzeit

Ende 2019-2020

Bauzeit

2020-2024

Bauzeit:

01/2020-06/2021

Trassentausch

Frauen-/ Kinderklinik

2019-2020

Trassentausch

DN600/DN700/DN500

2020-2022

Trassentausch

Frauen-/ Kinderklinik

2019-2020

Bauzeit:

05/2017-

2021

Einseitige

Straßensprerrung

je eine Woche im

Zeitfenster

06/2020-09/2020

Bauzeit:

04/2020-09/2020

Bauzeit

2019-2021

Trassentausch

DN600/DN1100

2020-2021

Trassentausch

DN600/DN900

2020-2021

Bauzeit

Ende 2019-2021

Bauzeit:

2020-2021

Ertüchtigung Entsorgung:

2020-2021

Apotheke  Umbau:

11/2019-05/2020

Bauzeit:

05/2015-03/2020

Bauzeit:

08/2018-08/2022

ZSVA:

2020-2021/22

Bauzeit

06/2020-

11/2023

100m

N

04/05/2020© AMT MANNHEIM UND HEIDELBERG 

BAUSTELLENPLAN 2020VORABZUGUNIVERSITÄTSGEBIET IM NEUENHEIMER FELD
LEGENDE

GEBÄUDE MIT ANGABEN VON 
BAUBEGINN UND BAUENDE

BAUSTELLENEINRICHTUNG

STRAßENSPERRUNG

SENSIBLE GERÄTE

EMCF

CryoEMNetzwerk

CAM/Material-Netzwerk

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch
die ansässigen Institutionen des Universitätscampus, dem
Universitätsklinikum und Dritten genannt und in den vorliegenden
Übersichtsplan übertragen.
Die für die Baustellenflächen dargestellten Zufahrten, Bereiche,
Funktionsabläufe sowie Zeiträume können jedoch nur als grobe
Orientierung dienen und stellen nicht vollumfänglich die Planung
dar. Die Inhalte dieses Vorabzuges werden ständig fortgeschrieben
und können daher bereits überholt sein. Für fehlende, fehlerhafte,
veraltete oder ungenaue Angaben kann daher keine
Gewährleistung übernommen werden.



Bauzeit

03/2019-

03/2021

Bauzeit

01/2020-

07/2021

Bauzeit

2021-2024

Bauzeit:

03/2020-2022

Bauzeit:

01/2021-06/2022

Bauzeit

07/2019-

11/2022

Bauzeit:

12/2020-

04/2023

Bauzeit:

07/2020-03/2023

Bauzeit:

III /2021-

IV /2022

Bauzeit:

2019-2021

Trassentausch

DN600/DN1100

2020-2021

Trassentausch

DN600/DN900

2020-2021

Trassentausch

DN600/DN700/DN500

2020-2022

Bauzeit:

01/2020-06/2021

Bauzeit

2020-2021

Bauzeit

I/2021-I/2023

Bauzeit

Ende 2019-2021

Bauzeit

2019-2021

Ertüchtigung Entsorgung:

2020-2021

Bauzeit

2020-2024

Bauzeit:

2020-2021

Bauzeit:

08/2018-08/2022

ZSVA:

2020-2021/22

Bauzeit:

05/2017-

2021

Bauzeit

06/2020-

11/2023

Bauzeit

01/2021-

07/2022

Bauzeit:

2017-2021

100m

N

04/05/2020© AMT MANNHEIM UND HEIDELBERG 

BAUSTELLENPLAN 2021VORABZUGUNIVERSITÄTSGEBIET IM NEUENHEIMER FELD
LEGENDE

GEBÄUDE MIT ANGABEN VON 
BAUBEGINN UND BAUENDE

BAUSTELLENEINRICHTUNG

STRAßENSPERRUNG

SENSIBLE GERÄTE

EMCF

CryoEMNetzwerk

CAM/Material-Netzwerk

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch
die ansässigen Institutionen des Universitätscampus, dem
Universitätsklinikum und Dritten genannt und in den vorliegenden
Übersichtsplan übertragen.
Die für die Baustellenflächen dargestellten Zufahrten, Bereiche,
Funktionsabläufe sowie Zeiträume können jedoch nur als grobe
Orientierung dienen und stellen nicht vollumfänglich die Planung
dar. Die Inhalte dieses Vorabzuges werden ständig fortgeschrieben
und können daher bereits überholt sein. Für fehlende, fehlerhafte,
veraltete oder ungenaue Angaben kann daher keine
Gewährleistung übernommen werden.



Bauzeit

01/2022-

07/2024

Bauzeit

2022-2024

Bauzeit

2021-2024

Bauzeit:

03/2020-2022

Bauzeit

07/2019-

11/2022

Bauzeit:

12/2020-

04/2023

Bauzeit

2020-2024

Bauzeit:

07/2020-03/2023

Bauzeit:

III /2021-

IV /2022

Bauzeit: 2022-2024

Trassentausch

DN600/DN700/DN500

2020-2022

Bauzeit

I/2021-I/2023

Bauzeit:

08/2018-08/2022

ZSVA:

2020-2021/22

Bauzeit

01/2022-07/2023

Bauzeit:

01/2021-06/2022

Bauzeit

06/2020-

11/2023

Bauzeit

01/2021-

07/2022

100m

N

04/05/2020© AMT MANNHEIM UND HEIDELBERG 

BAUSTELLENPLAN 2022VORABZUGUNIVERSITÄTSGEBIET IM NEUENHEIMER FELD
LEGENDE

GEBÄUDE MIT ANGABEN VON 
BAUBEGINN UND BAUENDE

BAUSTELLENEINRICHTUNG

STRAßENSPERRUNG

SENSIBLE GERÄTE

EMCF

CryoEMNetzwerk

CAM/Material-Netzwerk

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch
die ansässigen Institutionen des Universitätscampus, dem
Universitätsklinikum und Dritten genannt und in den vorliegenden
Übersichtsplan übertragen.
Die für die Baustellenflächen dargestellten Zufahrten, Bereiche,
Funktionsabläufe sowie Zeiträume können jedoch nur als grobe
Orientierung dienen und stellen nicht vollumfänglich die Planung
dar. Die Inhalte dieses Vorabzuges werden ständig fortgeschrieben
und können daher bereits überholt sein. Für fehlende, fehlerhafte,
veraltete oder ungenaue Angaben kann daher keine
Gewährleistung übernommen werden.



Bauzeit

01/2022-

07/2024

Bauzeit

2022-2024

Bauzeit:

07/2023-11/2026

Bauzeit

2021-2024

Bauzeit:

12/2020-

04/2023

Bauzeit

2020-2024

Bauzeit:

07/2020-03/2023

Bauzeit

09/2023-06/2027

Bauzeit

I/2021-I/2023

Bauzeit: 2022-2024

Bauzeit

01/2022-07/2023

Bauzeit:

06/2023-

12/2023

Bauzeit

06/2020-

11/2023

Bauzeit

01/2022-07/2023

Bauzeit

01/2023-07/2024

100m

N

04/05/2020© AMT MANNHEIM UND HEIDELBERG 

BAUSTELLENPLAN 2023VORABZUGUNIVERSITÄTSGEBIET IM NEUENHEIMER FELD
LEGENDE

GEBÄUDE MIT ANGABEN VON 
BAUBEGINN UND BAUENDE

BAUSTELLENEINRICHTUNG

STRAßENSPERRUNG

SENSIBLE GERÄTE

EMCF

CryoEMNetzwerk

CAM/Material-Netzwerk

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch
die ansässigen Institutionen des Universitätscampus, dem
Universitätsklinikum und Dritten genannt und in den vorliegenden
Übersichtsplan übertragen.
Die für die Baustellenflächen dargestellten Zufahrten, Bereiche,
Funktionsabläufe sowie Zeiträume können jedoch nur als grobe
Orientierung dienen und stellen nicht vollumfänglich die Planung
dar. Die Inhalte dieses Vorabzuges werden ständig fortgeschrieben
und können daher bereits überholt sein. Für fehlende, fehlerhafte,
veraltete oder ungenaue Angaben kann daher keine
Gewährleistung übernommen werden.



Bauzeit

01/2022-

07/2024

Bauzeit

2022-2024

Bauzeit

2021-2024

Bauzeit:

07/2023-11/2026

Bauzeit:

01/2024-

06/2024

Bauzeit

09/2023-06/2027

Bauzeit

2020-2024

Bauzeit: 2022-2024

Bauzeit

01/2023-07/2024

100m

N

04/05/2020© AMT MANNHEIM UND HEIDELBERG 

UNIVERSITÄTSGEBIET IM NEUENHEIMER FELD BAUSTELLENPLAN 2024
LEGENDE

GEBÄUDE MIT ANGABEN VON 
BAUBEGINN UND BAUENDE

BAUSTELLENEINRICHTUNG

STRAßENSPERRUNG

SENSIBLE GERÄTE

EMCF

CryoEMNetzwerk

CAM/Material-Netzwerk

VORABZUG

zhufbgz3uhfrehf3h4juirf

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch
die ansässigen Institutionen des Universitätscampus, dem
Universitätsklinikum und Dritten genannt und in den vorliegenden
Übersichtsplan übertragen.
Die für die Baustellenflächen dargestellten Zufahrten, Bereiche,
Funktionsabläufe sowie Zeiträume können jedoch nur als grobe
Orientierung dienen und stellen nicht vollumfänglich die Planung
dar. Die Inhalte dieses Vorabzuges werden ständig fortgeschrieben
und können daher bereits überholt sein. Für fehlende, fehlerhafte,
veraltete oder ungenaue Angaben kann daher keine
Gewährleistung übernommen werden.


